

**План реализации
модели школьного инициативного бюджетирования в МБОУ «Центральная ООШ» в 2025-2026 учебном году**

№	Цикл	Мероприятие	Сроки исполнения		Ответственные
			Начало	Окончание	
1	Старт кампании	Принятие локальных школьных НПА о реализации школьного инициативного бюджетирования в 2026 году	20.10.2025	27.10.2025	Берденева О.Ю., директор школы
		Уведомление Министерства образования Кузбасса о принятии решения об участии в школьном инициативном бюджетировании в 2026 году	До 10.11.2025		
2	Выдвижение проектных идей	Проведение собраний обучающихся и выбор проектных идей	24.10.2025	29.10.2025	Чернова Н.А., учитель иностранного языка
		Создание школьных команд			
3	Разработка проектов, консультирование	Работа школьных команд	05.11.2025	07.11.2025	Чернова Н.А., учитель иностранного языка, Берденева О.Ю., директор школы
		Проведение экспертизы			
		Доработка проектов школьными командами			
		Подача заявок на участие в общешкольном голосовании			
4	Презентация проектов	Организация презентации проектов	14.11.2025	18.11.2025	Чернова Н.А., учитель иностранного языка, Берденева О.Ю., директор школы
		Продвижение проектов школьными командами			
		Организация дискуссионных площадок, агитация			
5	Голосование за проекты	День выборов	19.11.2025 - 20.11.2025		Чернова Н.А., учитель иностранного языка, Берденева О.Ю., директор школы
		Утверждение результатов отбора проектов школьных команд, объявление проектов-победителей			

6	Оформление документов на областной	Оформление пакета документов на областной этап конкурса проектов школьного инициативного бюджетирования	24.11.2025	28.11.2025	Чернова Н.А., учитель иностранного языка, Берденева О.Ю., директор школы
	конкурсный отбор				Берденева О.Ю., директор школы
7	Подача заявки на областной конкурсный отбор	Направление на бумажном носителе нарочным способом в ГАУДО «Кузбасский центр дополнительного образования» заявки и полного пакета документов	До 15.12.2025		Берденева О.Ю., директор школы
8	Реализация проекта	Проведение процедур определения подрядчиков, заключение Контрактов, реализация проекта в 2025 году	Декабрь 2025	Февраль 2026	Берденева О.Ю., директор школы